

ARCHIVO

REGADIO VICTORIA-TRAIGUEN-LAUTARO

MINUTA DE AVANCE Y COSTOS

REPUBLICA DE CHILE					
PRESIDENCIA					
REGISTRO Y ARCHIVO					
NR.	92/23140				
A:	J 9 OCT 92				
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input type="checkbox"/>	M.L.P.	<input type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				

1. INICIO Y TERMINO DE LOS ESTUDIOS

- La apertura económica y adjudicación de la consultoría del Estudio de Factibilidad y Anteproyecto del Regadío Victoria-Traiguén-Lautaro se efectuó el 09 de septiembre de 1991.
- La Resolución aprobatoria de la propuesta presentada por el Consorcio de firmas consultoras CEDEC y CADE/IDEPE, fue tramitada por la Contraloría General el 14 de octubre de 1991, fecha que corresponde al inicio de los trabajos (Res. DGOP. N°627 de 23.09.91).
- Plazo total de ejecución 240 días calendario. Fecha de término inicial el 10.06.92.
- Por Resolución DGOP. N°92 de 05.02.92 se aprobó el cambio de trazado del canal matriz Victoria, aumentándose el plazo de entrega del Informe Final al 30.06.92.

2. FINANCIAMIENTO DEL ESTUDIO

- El costo total de la propuesta inicial fue de \$159.135.000 más reajustes.
La Región (fondos FNDR) aportó la suma de \$17.500.000.
- El cambio de trazado del canal Victoria significó un aumento de los servicios de consultoría de \$8.000.000. Por lo tanto, el monto del contrato modificado alcanzará la suma de \$167.135.000, de los cuales \$159.755.664 incluido reajustes correspondieron a la Dirección de Riego y \$17.500.000 a fondos de la Intendencia.
- Adicionalmente se ha invertido la suma de \$15.080.000 en un vuelo fotogramétrico que cubre el nuevo trazado del canal Victoria y la restitución digital de los planos. El valor de esta parte del trabajo fue financiado por los agricultores.

3. EN RESUMEN, LOS COSTOS DESGLOSADOS DEL ESTUDIO SON:

- Aporte Fiscal	=	149.635.000
. Reajustes	+	<u>10.120.664</u>
. Total Fiscal	\$	159.755.664
- Aporte FNDR		<u>17.500.000</u>
. Pago total a consultores		<u>177.255.664</u>
. Aporte agricultores		<u>15.080.400</u>
. Costo Final del Estudio	\$	192.336.064

Nota: Por convenio de marzo de 1992, entre el Director Nacional de Riego y las Municipalidades de Victoria-Traiguén-Perquenco-Galvarino y Lautaro se acordó que estas Corporaciones aportarán a la Dirección de Riego, para financiar parte del proyecto definitivo de las obras matrices, la suma de \$2.000 por cada uno de los agricultores de escasos recursos.

A la vez, el resto de los agricultores se comprometió a aportar la suma de \$1.000 por ha regada. Parte de estos valores se han empleado en el vuelo y restitución de planos indicados precedentemente.

SANTIAGO, 16 de Junio de 1992
JSJ/mocr