

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 XA. REGION "LOS LAGOS"
INTENDENCIA

COPIA

original enviado a
 Gabinete B.V.B.
 JH

ORD.: N° I- 0044 /

ANT.: NO HAY.

MAT.: INAUGURACION PRIMERA ETAPA
AVANZADA ADUANERA PUYEHUE. /

ARCHIVO

PUERTO MONTT, 14 ENE 1994

DE : SR. INTENDENTE REGIONAL Xa. REGION LOS LAGOS

A : SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

REPUBLICA DE CHILE	
PRESIDENCIA	
REGISTRO Y ARCHIVO	
NR.	94/1293
A:	20 ENE 94
P.A.A.	<input type="checkbox"/> R.C.A.
C.B.E.	<input checked="" type="checkbox"/> M.L.P.
M.T.O.	<input type="checkbox"/> EDEC
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>

De conformidad a lo solicitado por US., en relación a los problemas suscitados con la inauguración de la primera etapa de la Avanzada Aduanera de Puyehue, acto en el cual participaría S.E. el señor Presidente de la República, me permito transcribir, "in extenso" el documento enviado por el Sr Gobernador Provincial de Osorno, don Julian Goñi Meliás, sobre esta materia.

"1.- El proyecto en comento fue resuelto como una obra a ejecutarse en dos etapas; primero la de ampliación y segundo la de remodelación; situación que se plantea una vez descartada la propuesta pública, y por ser asumida por administración delegada por la Dirección de Arquitectura.

El plazo estimado para la ejecución de las obras, 240 días, determinaba como fecha de término Diciembre de 1993.

2.- Por lo anterior, se programaba su puesta en marcha para Diciembre de 1993, pero las razones de programación de obras, la optimización de los recursos y la demora en la llegada de las partidas de dineros posponen la fecha de término, programándose eso para Enero, en el entendido que corresponde a la puesta en marcha de las nuevas dependencias, esto es primera etapa de ampliación.

3.- A la fecha las obras de esta Primera Etapa están ejecutadas.

4.- Desde el principio se explicó que se trataba de la Primera Etapa, la cual en definitiva es la que conlleva las obras funcionales del Complejo, es decir, el trabajo diario de Aduana, Investigaciones y S.A.G.

atentamente,
 ENRIQUE KRAUSS RUSQUE
 MINISTRO DEL INTERIOR

GABINETE MINISTRO INTERIOR
14 ENE 1994
2263 /

La primera fecha establecida fue el 5 de Diciembre de 1993. Producto de los problemas anteriores es que se determinó prolongar su inauguración.

Como consecuencia de la visita del Sr. Presidente de la República a la zona definida para el 15 de Enero, se conversó con las personas encargadas de las obras del Complejo, las que determinaron que para esa fecha la Primera Etapa estaría lista.

Con motivo de esta información se realizaron varias reuniones con los jefes de servicios involucrados, la última de éstas fue el Lunes 11 de Enero.

Siempre se habló de la 1era. etapa con respecto a la inauguración, puesto que la 2da. etapa conlleva la remodelación de la infraestructura antigua y no afecta el desarrollo de las actividades de los servicios, debido a que el trabajo se desarrolla en lo que consta la 1era. etapa.

- 5.- Por último es necesario recalcar que S.E. el Sr. Presidente no visitará obras gruesas, ni una infraestructura en inicio de faenas, sino que por el contrario, tal como se planteó, se visitará la infraestructura prevista en la 1era. etapa."

Esto es lo informado textualmente por el Gobernador de Osorno.

Debo señalar a US., que a raíz de estos antecedentes que en su oportunidad me fueron entregados, no me opuse a la inauguración de la primera etapa del proyecto que remodela la avanzada aduanera ya mencionada, con miras a convertirla en un complejo aduanero.

Del mismo modo señalo a US., que el señor Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, don Carlos Bascuñan viajó al lugar en helicóptero el pasado lunes 10 del presente, no pudiendo aterrizar por razones climáticas.

La suspensión de la ceremonia de inauguración se debió a una decisión del Sr. Bascuñan, luego que se le informara desde Osorno (Jefe de Gabinete de la Gobernación) que esa primera etapa no estaba terminada.

Por último ayer, en conocimiento de lo ocurrido, envié de inmediato al Sr. Gobernador de Osorno a la avanzada aduanera, concluyendo que los trabajos de este tramo de la obra se han terminado, lo que ratifica lo informado por la Dirección Nacional de Arquitectura a este respecto.

Saluda atentamente a US.,.



RABINDRAMATH QUINTEROS LARA
INTENDENTE REGIONAL
A. REGION "LOS LAGOS"