

REPUBLICA DE CHILE  
PRESIDENCIA  
REGISTRO Y ARCHIVO  
NR. 93/26131  
A: 23 DIC 93  
P.A.A.  R.C.A.  F.W.   
C.B.E.  M.L.P.   
M.T.O.  EDEC  J.   
M.Z.C.

MINUTA

CENTRO DETENCION PREVENTIVA SANTIAGO SUR

DESCRIPCION : Centro de detención de reos de alto riesgo.

CAPACIDAD : 84 reos ( camas solo un nivel)

SUPERFICIE : 4.902 m<sup>2</sup>

PROYECTO Y OBRAS : Empresa Constructora PRECON

CONTRATO OBRAS	:	Convenio N°1	398.451.062	Terminado
		(sidario, muros seguridad, proyect)		
		Convenio N°2.	704.462.842	Terminado
		(Bloques revisión Falk obra gruesa)		
		Convenio N° 3	676.475.352	Terminado
		(Terminac e int. etapa anterior)		
		Convenio N°4	745.172.744	Term/Dic.
		(Saldo term. e inst.sala máquinas guardia externa y caseta)		
		Convenio N° 5	598.578.890	En ejec.
		(Seguridad)		

FINANCIAMIENTO : MINISTERIO DE JUSTICIA

Año 92 : 200.000.000

Año 93 : 2.695.562.000

TOTAL 2.895.562.000.-

Año 94 Comprom Oct/93 219.955.525.-

TOTAL 3.115.517.525.-

PLAZOS : 30 Dic. Edificios terminados  
30 Enero Instalación seguridad terminadas  
01 Feb. Inicia marcha blanca  
15 Feb. Término marcha blanca

MINUTA

Obra: Reciclaje y construcción  
Internado Nacional Barros  
Arana.

**Características de la obra**

En esta primera etapa se contrató la construcción de cuatro (4) pabellones, con una superficie total de 9.875 m<sup>2</sup> que comprende:

- a) 3 pabellones de 4 pisos de dormitorios, para 950 alumnos, 8.881 m<sup>2</sup>
- b) Pabellón de 3 pisos, de 8 viviendas de profesores con una superficie de 794 m<sup>2</sup>.
- c) Recintos sector talleres con 200 m<sup>2</sup>.

-Contratista : Constructora Valle S.A.

-Inversión

Monto contrato	1.593.674.047
Reajustes estimados	104.000.000
Obras complementarias	338.826.000

**Inversión total** **2.036.500.047**

-Asignación de fondos

1992	145.000.000
1993	1.074.000.000

**Subtotal** **1.219.000.000**

1994	817.500.047
------	-------------

**Total** **2.036.500.047**

-Fecha de término: Fines de febrero de 1994

-Inversión para el presente año Se complementará en el mes de diciembre

**Pabellón Cantuarias**

Se considera la ejecución de un cuarto piso sobre el edificio existente, y la construcción de una nueva caja de escalera y la remodelación completa. Esto implica una superficie nueva a construir, de 1.200 m<sup>2</sup> y 2.100 m<sup>2</sup> a remodelar. La inversión de estas obras se estima en \$ 580.000.-