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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ORD. MOP Nº  53 
ANT.: Decreto Supremo Nº 93 de 

04.04.90. 

MAT.: Remite Informe Nº 6 Comi-
sión Interministerial de 
Puertos. 

INC.: Informe Nº 6. 

SANTIAGO, 1 0 FEO1992 

DE : MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

A : EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el 
Decreto Supremo Nº 93 de 04.04.90, que creó la "Comisión Inter-
ministerial para la Reparación y Mejoramiento de los Puertos de 
Valparaíso y San Antonio - V@ Región, y San Vicente - VIII@ 
Región", me es grato remitir a su Excelencia el Informe adjun-
to, sobre las actividades realizadas por esta Comisión durante 
el anterior trimestre. 

Saluda atentamente a S.E. 

MVG/aar 
DISTRIBUCION: 

- Excmo. Sr. Presidente de la República 
Don Patricio Aylwin Azócar 

- Dirección de Obras Portuarias 
- Oficina de Partes MOP 



Comisibn Interministerial Para la Reparacitin 
y Mejoramiento de los Puertos de 
Valparaiso y San Antonio - V Redibn, y San 
Vicente - VIII Redibn. 

INFORME N2 6 

Este informe contiene, resumidamente, el resultado de la 
gestibn realizada por la Comisibn Interministerial de 
Puertos, durante el periodo transcurrido desde el mes de 
octubre de 1991 a enero de 1992. 

1.- Un grupo de fun c..onarios, pertenecientes a los 
diferentes organismos estatales que están representados 
en la Comisibn, estuvieron en Washington, entre el 21 y 
el 25 de octubre, en donde llevaron a cabo con el Banco 
Mundial, las negociaciones del convenio de prIstamo que 
servirá para financiar la ejecuci6n de las obras 
contenidas en el "Plan de Reparacillin y Mejoramiento de 
los Puertos de la V$1 Regii5n y la Ampliacibn del Puerto 
de San Vicente", el cual ha sido nominado: "Proyecto de 
Infraestructura de Transporte" y numerado como Prbstamo 
3426-CH. 

2.- El convenio de prbstamo indicado fue firmado por el 
Ministro de Obras Pttblicas y el representante del Banco 
Mundial, el da •21 de enero del presente amo. 	Este 
convenio entrar& en vigencia cuando se cumplan ciertos 
trAmites o requisitos, como: la emisibn de un informe 
del Banco Central respecto de la legalidad o procedencia 
de las condiciones contenidas en bl; la aprobacibn de un 
convenio entre Emporchi y la D.O.P. para la 
coordinacibn de la ejecucibn de los proyectos y la 
entrega de los fondos por parte de EMPORCHI, y tr&mites 
internos del Banco. 	Se estima que los trAmites 
indicados pueden ser resueltos dentro de un plazo de 2 
meses. 	Se anexa a este informe una copia del convenio 
de prbstamo. 

3.- Ha sido aprobada la ley que permitir & la participacibn 
de profesionales extranjeros en consultorías y 
construcci6n de obras que sean financiadas con el aporte 
de entidades o gobiernos extranjeros. 	Esta ley fue 
propuesta por el Ministerio de Obras Pftlicas, con el 
fin de cumplir con un requisito planteado por el Banco 
Mundial -en las negociaciones preliminares del convenio 
de pr&stamo en comento. 



4.- En el mes de diciembre recién pasado, se puso término a 
las dos primeras obras del Plan: la "Reparacibn del 
Muelle Barbn", el 16, con 69 días de anticipacibn, y la 
"Ampliaci6n del Puerto de San Vicente", el 23, con 225 
días de anticipacibn. 

5.- El muelle Barbn ha sido entregado a Emporchi para su 
puesta en servicio. 	En tanto que la entrega del muelle 
de la "Ampliaci.5n del Puerto de San Vicente", ha debido 
ser postergada a causa de los desplazamientos que estAn 
experimentando, tanto la explanada posterior como la 
cubierta del muelle. 	El desplazamiento de la cubierta 
se debe a que los pilotes que la sustentan estAn siendo 
deformados por el empuje de los rellenos de la explanada 
y del ntcleo al desplazarse hacia el mar, lo cual amaga 
la estabilidad de la obra. Se adjuntan 2 croquis en 
donde se aprecia lo expuesto. 

Un grupo de profesionales de alto nivel se encuentra 
estudiando este feni5meno con el fin de determinar las 
causas precisas y definir la solucibn. 	Por de pronto, 
se ha decidido llevar a cabo una obra de emergencia 
orientada a disminuir las fuerzas que estAn actuando 
sobre los pilotes, mediante el retiro de parte de los 
rellenos, y así •evitar que la estructura sufra algtin 
dallo de importancia o alcance un estado que requiera un 
reforzamiento mayor. 

6.- Situacii5n de otros proyectos mayores del Plan: 

6.1.- "Construccibn de los sitios 3, 2 y 1 Sur del Puerto 
de San Antonio". 	Esth pronto a ser terminado el 
proyecto de Ingeniería de Detalle, esperAndose para 
esta semana el borrador de informe final. 	En 
conformidad con los plazos estimados, la obra se 
estaría iniciando en junio prbximo. 

6.2.- "Construccibn de los sitios 3, 2 y 1 del Puerto de 
Valparaíso". Acaba de ser licitada la consultoría 
para la ejecucito de la ingeniería de detalle, 
encontrAndose en trAmite de adjudicacitin. 	Esta 
obra está programada para iniciar su construccibn 
en el bltimo trimestre de 1993. 



5.3.- "Estudio Integral sobre Instalaciones Pesqueras en 
la 

Los t1rminos de referencia y bases administrativas 
que lo regirAn han sido terminados. 	Se espera 
tener la conformidad del Banco Mundial en los 
pr6ximos dias para proceder con el llamado a 
licitacin. 

Mientras se desarrolla el estudio y se ejecutan los 
proyectos que de 11 se emanen, se están llevando a 	cabo 
las acciones destinadas a materializar el proyecto de 
solucibn de corto plazo (5 a 10 ahos) que permitirla a los 
pesqueros industriales del Puerto de San Antonio realizar, 
sin mayores dificultades, sus actvidades de descarga a partir 
del 22 semestre de este ah'::'. 

Santiago, febrero de 1992 
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