
V CENTENARIO 
LLEGADA DE CRISTOBAL COLON 

A AMERICA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA CHILE 

Santiago, 30 de Noviembre de 1992. 

Señor 
don Carlos Basculdán E. 
Jefe de Gabinete de S.E. 
el Presidente de la República 
Secretario Ejecutivo Comisión Nacional 
V Centenhrio 
Palacio de la Moneda 
PRESENTE 

Estimado Carlos: 

Te envio el Informe N29 sobre el avance de los 
trabajos desarrollados para el Proyecto de Restauración del 
Castillo de Niebla, correspondiente al mes de Noviembre. 

También te envio boleta de honorarios 
correspondiente al mes de Noviembre. 

Sin otro particular, te saluda muy cordialmente, 

1 

AMAYA t." V ZEGKRS 
Arquitecto 

Directora del Proyecto de Restauración 
Castillo de Niebla-Valdivia, Chile 



CENTENAQ10 
LLEGADA DE CQ1EFOBAL COLON 

A AMEQ1CA 
COMISION NACIONAL PREPARATORIA - CHILE 

Santiago, 30 de Noviembre de 1992. 

RESTAURACION CASTILLO DE NIEBLA - VALDIVIA 

92 INFORME - TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE, 
REUNIONES Y AVANCES DE OBRA DURANTE ESTE MES. 

DIA 

1 	- Reunión con Sra. Francisca Valdés: análisis del Guión del 
Museo y del Castillo. 

3 	- Reunión con Roberto Espinoza: estudiar rendición N23 a 
España. 

Reunión con todo el equipo del Museo, Francisca Valdés, 
Johanna Theile y Andrés Contreras: Informe general. 

Carta respuesta del Museo Histórico Nacional: no pueden 
prestarnos nada para nuestro museo. Se adjunta copia. 

4 	- Envío de planos de Proyecto de Niebla a Maria Luisa 
Corrillos. Se adjunta copia. 

5 	- Viaje a Valdivia por el día: estudiar específicamente 
problema de rendiciones del Ministerio de Obras Públicas. 
Fax N217. Se adjunta copia. 

6 	- Reunión con Alejandro Gaya: libro fuertes. 

Reunión con Mónica Bahamondes: entregó informe de 
Proyecto-Adjunto sobre Conservación de la Piedra. 

9 	- Preparación Rendición N23 a España y resumen de todas las 
rendiciones, de acuerdo a lo solicitado por Sr. Lorenzo, de 
España. 

10 	- Reunión con Andrés Contreras: fotos que irán en el Museo. 

Reunión con Miriam Mardones (reemplaza en noviembre a 
Johanna Theile): ver avance del Museo. 

11 	- Reunión con Mariana Echenique: toda la mañana preparación 
libro de Fuertes'. 

Reunión con Roberto Espinoza: toda la tarde preparando 
Informe N23 y resumen total. 

12 	- Reunión con Roberto Espinoza: revisión informe. 

./ 1:da !;# 
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Carta a Sr. Carlos Bascuflán sobre estado del Fuerte y 
cartas del Constructor, Camilo 	Se adjuntan copias. 
- Primer llamado de teléfono a don Carlos Hurtado, para que 
apure la construcción del Fuerte para el día 15 de 
Diciembre. En Valdivia están un tanto relajados con la 
fecha. 

16 	- Visita personal al Sr. Ministro de Obras Públicas, don 
Carlos Hurtado, para que apure las obras en Niebla. Habó en 
mi presencia cono Sr. Carlos Toledo. 

Entrega a la Embajada de España del Informe N113 (3A cuota 
española) y el Resumen de Informes. 

Reunión con Francisca Valdés, para revisió final del Guión 
Museográfico y diseño del mismo. 

17 	- Fundición Quicios: Portón Fuerte. 

Electro Copper: definir precio con Dueño. Nos hicieron un 
descuento del 21% por pago contado. 

Reunión con Transportes Naguilán: coordinar envío de 
material a Valdivia. 

Reunión con Padre Gabriel Guarda, para mostrarle Proyecto 
de Restauración de los Merlones. Le gustó mucho. 

18 	- Reunión con Marcos Rembrandt: ver todo el material para 
enmarcar. Falta, no me gustó todo. 

19-20-21 
Viaje a Valdivia: Fax N218. Se adjunta copia. 

Visita a Sr. Gustavo Serrano, Director del Diario Austral y 
a Sr. Alcalde (no estaba, así es que conversé con Sra. María 
Teresa Palma, Jefe de Gabinete del Alcalde, para insistir en 
la permanencia del cierre del Fuerte hasta la fecha de 
inauguración). Se nos sigue metiendo gente. 

Reunión con Jefe de Gabinete del General de la 4A Zona 
Militar de Chile, para solicitarle ayuda en vehículos 
especializados y pequeños para transportar el material 
pesado al interior del Fuerte. Me llamaron más tarde y 
lamentablemente no tenían nada apropiado para el Fuerte. 

23 	- Llamado de teléfono al Sr. Joaquín Holzapfeld, Gobernador 
de Valdivia, explicando las razones del cierre total de 
Fuerte y para que las agencias de turismo y Municipalidad no 
presionen por su abertura y que vayan a Mancera de visita. 
Queda atravesando el río. Me entendía muy bien y sacó una 
declaración en Diario Austral, el día Miércoles 25 de 
noviembre, con todo lo que dije. 

Llamaron de Quillota, pidiendo cancelación del resto de 
dinero que se debe. 
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Pago de $300.000 a Electro Copper. El resto es un cheque a 
fecha que se comprometieron a no cobrar hasta que llegara 
plata española. 

24 - Reunión con Rembrandt: Museo y cuadros. 

Reunión con Alejandro Goya: penúltima revisión del libro 
sobre los Fuertes. 

25 - Reunión con Rembrandt: paré todo. 

Reunión con Electro Copper. 

26 - Viaje por el día a Valdivia, para trazar los Merlones. Fax 
11219. Se adjunta copia. 

Nidia Morelli: no tiene dedicación exclusiva a los fuertes 
y aún debe atender otras obras, lo que le quita tiempo para 
el Fuerte. 

No ha salido Decreto aún. 

27 - Adjunto carta del Sr. Camilo Marks, que no se compromete a 
hacer los Merlones. Insólito. 

Llamé urgente a Sr. Omar Parra, Director Regional de 
Arquitectura, M.O.P. Puerto Montt, para explicarle esta 
gravísima situación y que contrataran a otra persona para 
los merlones. Espero haya alcanzado a hablar con Nidia 
Morelli. 

Llamado a Luis Mozas, para apurar envío de 41 cuota. 

Reunión con Rembrandt: final de la revisión. 

28 - Reunión con Padre Gabriel Guarda: mostrar y explicar el 
material que irá en el Museo 

30 - Se mandó Proyecto de Merlones a España. 

Llamado a Luis Mozas. 

Reunión con Johanna Theile: solucionar problema de 
enmarcados. 



AMA P." '.VAL ZEG 
Arquitecto 

Directora del Proyecto de Restauración 
del Castillo de Niebla-Valdivia, Chile 

CENTENARIO 
LLEGADA DE CRISFOBAL COLON 

A AMERICA 
COMITION NACIONAL PREPARATORIA -CHILE 

Santiago de Chile, 4 de Noviembre de 1992 

Señora 
María Luisa Cerrillos Morales. 
Directora de la División de Preservación 
del Patrimonio Cultural en Iberoamérica 
Sociedad Estatal para la Ejecución 
de Programas del Quinto Centenario 
Aravaca, 22 Bis 
28040 Madrid 
ESPAÑA 

Estimada María Luisa: 

Te envio los planos del Proyecto de Restauración del 
Castillo de Niebla. Estos son planos de detalles y avances de 
obra. Lamentablemente no he podido incluirte los del proyecto de 
los merlones, debido a problemas técnicos en la información, pero 
espero hacerlo muy pronto. PleDBO que la solución es muy bonita y 
adecuada al lugar. 

La lista es la siguente: 
2 planos de corte del Museo, ese. 1-20 
1 plano de puertas, esc.1-20 
1 plano de ventanas y rejas, ese. 1-20 
1 plano de quincallería, ese. 1-1 
1 plano del portón de acceso, ese. 1-20 ,1-1 
1 plano del sistema de quicios para el portón, ese 1-1 
1 plano de instalación eléctrica del Museo, ese 1-50 
1 plano de instalación eléctrica del Castillo, ese. 1-50 
3 planos de la cureña de costa, ese. 1-15, 1-7,5 
1 plano del cañón, ese. 1-5 

La rendición del tercer envio de los dineros españoles 
espero mandártela la semana del 9 de noviembre, ya que nos hemos 
demorado por hacerla lo más completa posible. 

Esperando haber cumplido con todo lo solicitado, te 
saluda muy atentamente, 

c.c. Sr. Luis Mozas 
Sr. José Antonio Bordallo 
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entorno .histórico Ha - <-2  
sido una actividad bas-
tante' difiCúltuola' "Por Y3  
los materialéll'.6rigina-,:'''.' 
les sobré todo eriCanca:::..;,, 
gua trabajada' a mano, 
con Maderas que sé-ái.t.-' 
pone tenían". origina]-
mente los techos y las 
vigas. No termina ahí 
eso. En estos momen--
tos están por llegar los 
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ÉMPRESA CONSTRUCTORA 
MARKS Y CIA. LTDA. 

111JT.: 89.951.300.2 

Valdivia, 27 de Noviembre de 1992.- 

REF : Construcción de Merlones obra 
Restauración Fuerte Niebla.- , 

DE : EMPRESA CONSTRUCTORA MARKS Y CIA. LTDA. 

A : SR. JUAN SARRALDE PINO, ARQUITECTO PROVINCIAL, M.O.P. 
DIRECCION DE ARQUITECTURA. 

Referente a la construcción de los 
Merlones ordenados por la Srta. Amaya Irrarázabal en un plazo de 7 
días, es absolutamente imposible de hacerlo en cancagua como indica, 
no se podría hacer ni siquiera en hormigón. Partiendo de la base 
que los tres merlones tienen 66 m3 y estando la cancagua más o menos 
a 500 mt. de distancia, significa acarrear aproximadamente 1.200 ca-

rretilladas, después de haber picado la cancagua, lo que significa 
500 hrs. hombre de acarreo. 

Además existe escasés de mano de obra 
por lo tanto no se pueden contratar 10 jornales de inmediato y por 
un plazo corto. 

En consecuencia esta empresa declina 
la responsabilidad de hacer este trabajo en el plazo indicado. 

CMU/rsh 

~~~~~~~~~~ 
AVDA. ECUADOR 2449 — CAS. 1255 — FONO: 214590 	VALDIVIA 
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EMPRESA CONSTRUCTORA 
MARKS Y CIA. LTDA. 

RUT.: 119.951.300-2 

Valdivia, 19 de Octubre de 1992.- 

REF: Restauración de los Castillos 
del Puerto de Valdivia: Fuerte 
Niebla. 

DE : EMPRESA CONSTRUCTORA MARKS Y CIA. LTDA. VALDIVIA. 

A : SR. JUAN SARRALDE PINO, ARQUITECTO, JEFE PROVICNIAL , DIRECCION 
DE ARQUITECTURA, M.O.P. 

Es nuestro deber comunicar a Ud. las 
dificultades para seguir trabajando en la obra "Restauración de los 
Castillos del Puerto de Valdivia: Fuerte Niebla". 

La poca continuidad en la llegada de los dineros para la obra. No 
se puede estar comprando a crédito a nombre del M.O P.. Esto además 
significa mayor precio por los materiales que se courran. 

Para la agilidad de la obra se necesitan los materiales menores de 
inmediato'. Para todo ésto hay que pedir visto bueno al Inspector 
de la Obra y además hay que hacer un cheque. 
¿N ,) hay una forma más rápida de hacerlo, salvaguardando los intere-
se, del M.O.P.? 

1) Alin cuando se despidió a 30 trabajadores, los 17 restant 1 se "arras-
tran" por falta de materiales. 
En este momento no hay madera para pilares del corredor, la que se 
trajo no sirve. 
Falta la tabla de cielo de 1 1/2 x 8" de tepa, no se ha mandado a 
hacer. 
No se ha contratado la tejuela de alerce. 
Harvy foil no se compró la totalidad por falta de dinero, sólo se 
compró una pequeña cantidad. 
Habría que enumerar una serie de cosas más que están faltando pero 
son detalles. Todo ésto significa seguir marcando el paso en la cons-
trucción. 

CMU/rsh. 

AVDA. ECUADOR 2449 — CAS. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA 

MARKS Y CIA. LTDA. 

VALDIVIA 

Imp. América Ltda., Valdivia 

'tem ESPECIFICACION 	 Unidad 
Precio 

Cantidad 	Unitario 
TOTALES 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE MATERIALES 

OBRA: RESTAURACION DE LOS CASTILLOS DEL PUER-
TO DE VALDIVIA: FUERTE NIEBLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pul 

El 
pzas 

Un. 
I3 

El 
m3 

100 4.200 Terminación carpinterla tijerales 

Terminación albaflilerla (confebloques) 

Entablado cubierta. 

Fieltro 10 lbs. en rollos. 

Cubierta tejuela 1,25x9,20x0,020 m. 

Terminación pavimentos Hormigón. 

Instalación elóctrica interie 

Mortero colocación baldosas 
Merlones (no se cotiza, faltan antecedentes) 

420.000.-

700.000.-

4.800.000.-

68.000.-

11.328.000.-

400.000.-

2.000.000.-

750.000.- 

.1.500 3.200 

20 3,400 

8.000 1.200 

10 40.000 
0.• 	 ••• 

30 25.000 

TOTAL ATERIALES 20.466.000.- 

Total Mano de obra x 2 mesem-Incl., Leyes 
Sociales. 

Gastos Generales: (f)otes, ~reta, ert. eccriterlo, 
herramientam, etc.) 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO 

lh000.000.- 
29.466.000.- 

1.473.300.- 

30.939.300.- 

El valor de este presupuesto asciende a la canlidad de treint a millones, 

novecientos treintay nueve mil trescientos peses,- 

CC)NSTRU0JORA  

MPlins Y 

RU i o 2449 
V LD1q1A 

Valdivia, 28 de Octubre de 1992.- 

AVDA. ECUADOR 2449 • FONO 4590 • CASILLA 1255 • VALDIV1A 



EMPRESA CONSTRUCTORA 
MARI1S Y CIA. LTDA. 

RUT.: 89.951.300-2 

Valdivia, 28 de Octubre de 1992.- 

REP: Restaursoifin de los Castillon 
del Puerto de Valdivia: Fuerte 

Niebla. 

DE EMPRESA CONSTRUCTORA MARES Y CIA. LTDA. VALDIVIA. 

A : SR. OMER PARRA T. ARQUITECTO, DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA, 
M.O.P. DECIMA REGION. 

MMMMMMMMMMMMM 111=1011~M~MECC~X~4** MMMMMMMMMMM MMMMM smunn=cramsram MMMMMM 

Ampliando nuestro informe al Arqui- 

tecto Provincial de Valdivia de fecha ID-10-92, (adjuntamos fotocopia), 
es nuestro deber comunicar a Ud. lo siguiente: 

Se hace completamente imposible se- 
guir trabajando en las condiciones que se est& haciendo. Las exigencias 
de la Srta. Amaya Irrarázabal, arquitecto, que la obra debiera estar 
terminada a fines de Noviembre, es completamente imposible de no con-

tad de inmediato con los fondos necesarios. 

Se acampana un presupuesto estimati- 

vo (in lo que se necesita para terminar la obre. Falterian en este presu-
puesto todas les terminaciones, tales como caballetes, hojalatería, 
luincallerla, guardapolvos, pinturse y todas lea terminaciones weuoves. 

Dsbiera disponerse de inmediato de 
estos fondos, ys que preparar algunos materiales es clamoroso. 

De no contar con loa fondos antena 
mencionados, la empresa no se hace responsable que se siga atrasando 

esta obra en forma indéfinida, por lo que nos vertamos obligados a re- 

nunciar seguir a cargo de ella. 
Sin otro particular, saluda atte. 

c.c.Sr.Juan Sarralde P. 
Srta. Amara Irarrázabal 
archivo. 

EMPRESA CON3Ti;UC1URA 
MARIS CIA. LTDA. 
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