
VIVIENDA 

EVALUACION PROGRAMA 1990 A MAYO 

II REGION 

1.- SUBSIDIOS. 

Se mantiene un avance normal.  (58% de cumplimiento: 323 
pagados a Mayo de 557 programados para el año). Se encuentra 
en elaboración Resolución para arreglar el sobregiro del 
Unificado/89 (m$ 31.846) y suplementar los fondos requeridos, 
de acuerdo a lo solicitado por Telex Nº 265 del Director SERVIU 
II Región (Total Suplemento: m$ 81.428). 

2.- VIVIENDAS BASICAS. 

Respecto de las viviendas básicas, es necesario iniciar el 
proceso de adjudicación junto con el de edificación (asignación 
"en verde"), a fin de evitar que las viviendas terminadas se 
encuentren deshabitadas, frente al grave problema de la gente. 

- Arrastre 88: 

238 viviendas de Antofagasta que debieron haber terminado en 
Diciembre/89, están con un 98% de avance a la fecha.  No 
existen recursos ni asignación presupuestaria para cancelar 

esta diferencia en 1990 de 491 UF. Se deberá buscar solución 
a la entrega de las casas de O. Bonilla y al término del 
contrato. 

- Arrastre 89: 

Se está normalizando la programación física y financiera de las 
obras. 

- Viviendas nuevas 90: 

2A L.P.N. Se encuentra suspendida por falta de factibilidad. 
Se podrían llamar a propuesta en la 2A quincena del mes de 
Julio. 



3.— PEV/89. 

Las 306 viviendas recién contratadas no se cancelaron en el mes 
de mayo, con lo cual van a faltar recursos, que es necesario 
cuantificar. 

4.- ENTORNOS. 

- Arrastre 88: Se canceló en Mayo. 

- Nuevos 90: 	No se tiene información sobre el llamado a 
propuesta, debido a este atraso, faltarán fondos por diferencia 
de UF. Estos recursos están autorizados mediante Decreto 295 
del 10.04.90, tramitado el 20.04.90. 

5.- PAVIMENTACION. 

Se mantiene igualmente muy atrasada, sin avance físico y 
financiero. 

Se encuentran en propuesta aproximadamente m$ 70.000. 



VIVIENDAS EN EJECUCION Y TERMINADAS 

JUNIO DE 1990 

- 1.009 Viviendas Sociales D.S. 62 en construcción o recientemente 
terminadas. 

- 964 plan extraordinario D.S. 235 en construcción o recientemente 
terminadas. 

VIVIENDAS PROGRAMADAS JUNIO 1990 

- 280 Viviendas sociales D.S. 62 apertura licitación Julio 9 de 
1990. 

SOLUCIONES PARA ERRADICACIONES EN EJECUCION 

JUNIO DE 1990 

—  150 soluciones, 90 % avance de obras. 

SOLUCIONES PARA ERRADICACIONES PROGRAMADAS 
JUNIO 1990 

— 120 soluciones, apertura licitación pendiente. 

OBRAS DE VIALIDAD URBANA 
AVANCE A JUNIO DE 1990 

- F.N.D.R. BID calzadas y aceras, inversión $ 70 millones. 

- Fondos sectoriales, rehabilitación y reposición de pavimentos: 
inversión $ 190 millones. 
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