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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Es necesario acomodar los altos niveles de tránsito 
proyectada para las conexiones entre Santiago y la V región 
(Ruta 68 actual). 

Tránsito 1993: 10.000 veh/día. 
Tránsito 2010: 30.000 veh/día. 

Disminuye la distancia y mejora la accesibilidad de la zona 
de Olmue, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Concón y Viña 
con Santiago, especialmente con Santiago Oriente. 

Descongestiona la Ruta 68 en los períodos de puntas y 
mejora los acceso a Santiago y Viña, sobretodo acompañado 
de proyectos complementarios de vialidad urbana. 

Genera un potencial desarrollo turístico e inmobiliario en 
la zona de Quebrada Alvarado, Olmue y Limache (Ruta La 
Dormida). 

Facilita el desarrollo productivo del valle, mejorando las 
condiciones para producciones como flores de exportación y 
productos que se transportan vía aérea. 

Facilita la expansión urbana de Viña, hoy restringida a la 
zona costera. 



DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

OBRAS MONTO DE 
INVERSION US$ 

Conexión R5 - Tiltil con Túnel 1.7 Kms. 19.4 millones 

Accesos y Túnel 3.5 Kms. 54.5 millones 

By Pass Limache 9.6 millones 

Obras de Mejoramiento 10.6 millones 

Troncal Sur 29.0 millones 

TOTAL 123.1 millones 

DEMANDA PROYECTADA Y EVALUAC ION 

En una primera instancia se dimensionó una obra de bajo 
standard (calzada simple, túnel, by-pass Polpaico, 
mejoramientos menores, no consideraba Troncal Sur). 

Tránsito 1995: 1.200 veh/día 
Proyecto no rentable. 

Se decidió evaluar un proyecto estructural, con doble 
calzada, conexión directa Ruta 5-Tiltil, Troncal Sur y 
diseño equivalente Ruta 68. 

Tránsito 1995: 4.000 veh/día, aproximadamente. 
Tránsito 2010: 11.000 veh/día, aproximadamente. 

Conclusiones: 

a) La Ruta La Dormida capta el 30-40% del tránsito de la 
Ruta 68. 

b) Principales usuarios: 

Usuarios de punta Ruta 68. 
Origen/destino Sector Oriente de Santiago con Viña, 
Concón y Reñaca. 

c) Proyecto rentable privadamente (peaje $2.000 por 
pasada tránsito interurbano): TIR 10%. 

d) El proyecto se justifica aun construyendo los 2° 
túneles en Zapata y Lo Prado. 
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CRONOGRAMA ESTIMATIVO: PROYECTO LA DORMIDA 

Agosto de 1993 

ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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Estudio  del Negocio 

Revisión Estudio del Negocio 
por MINISTERIO HACIENDA 

Confección Prospecto del Negocio 
y 	Bases de Licitación 

Revisión Prospecto del Negocio 
y 	Bases de Licitación por 
MINISTERIO DE HACIENDA  
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