

25-3-10

ARICA: BALANCE AL 24/8/93

TEMA	ACCIONES	GRADO DE AVANCE
ZONA FRANCA	Modificación DFL 341 Devolución de IVA Rebaja impuesto del 9% Gerencia en Arica Parque Industrial Chacalluta	Ejecutada En trámite en el Parlamento Ejecutada Ejecutada Inaugurada I Etapa
Corporación de Desarrollo	Creación y puesta en marcha CORDENOR Apoyo de la C.E.E	Ejecutada Inicio de actividades en Septiembre
Descentralización	Diversas medidas	Ejecutadas
Integración Fronteriza	Modificación del DL 1939 Pasos fronterizos en Chungará y Concordia Carretera Arica - Tambo Quemado Facilitar visas para ciudadanos de países limítrofes	En trámite en el Parlamento (aprobación en 20 días) Ejecutados Se terminará en 6 meses Ejecutada
AGUA POTABLE	Medidas de corto plazo Solución del déficit y demanda del futuro inmediato	Ejecutadas 160 lts/seg al 30/06/93 150 lts/seg al 30/10/93 310 lts/seg total
Plan de Inversiones Turísticas	Anteproyecto Estudio de diseño y costos Traspaso de terrenos Urbanización Empalme Costaneras y Avda. España	Ejecutado Ejecutado Ejecutado Próxima a iniciarse A realizarse en 1994
OTRAS ACCIONES	Bonificación mano de obra Pavimentaciones urbanas Problemas de transporte	Aprobadas por el Parlamento las modificaciones de Hacienda Asignados \$150 m... nes para 1993 Grupo de trabajo para estudiar los diversos problemas

ARICA: BALANCE AL 25/8/93

TEMA	ACCIONES	GRADO DE AVANCE
ZONA FRANCA	Modificación DFL 341 Devolución de IVA Rebaja impuesto del 9% Gerencia en Arica Parque Industrial Chacalluta	Ejecutada En trámite en el Parlamento (aprobación en 20 días) Ejecutada Ejecutada Inaugurada I Etapa
Corporación de Desarrollo	Creación y puesta en marcha CORDENOR Apoyo de la C.E.E	Ejecutada Inicio de actividades en Septiembre
Descentralización	Diversas medidas	Ejecutadas
Integración Fronteriza	Modificación del DL 1939 Pasos fronterizos en Chungará y Concordia Carretera Arica - Tambo Quemado Facilitar visas para ciudadanos de países limítrofes	En trámite en el Parlamento (aprobación en 20 días) Ejecutados Se terminará en 6 meses Ejecutada
AGUA POTABLE	Medidas de corto plazo Solución del déficit y demanda del futuro inmediato	Ejecutadas 160 lts/seg al 30/06/93 150 lts/seg al 30/10/93 310 lts/seg total
Plan de Inversiones Turísticas	Anteproyecto Estudio de diseño y costos Traspaso de terrenos Urbanización Empalme Costaneras y Avda. España	Ejecutado Ejecutado Ejecutado Próxima a iniciarse A realizarse en 1994
OTRAS ACCIONES	Bonificación mano de obra Pavimentaciones urbanas Problemas de transporte	Aprobadas por el Parlamento las indicaciones de Hacienda Asignados \$150 millones para 1993 Grupo de trabajo estudia los diversos problemas