

ANT.: Facsímil ESAM S.A. N° 166 del
06/06/90.

MAT.: Informe resultado final de acci-
ones para ejecutar obras IV etap
Programa A.P.Rural.

INCL: 11 minutos técnicas.

TALCA, 220690

DE: GERENTE GENERAL ESAM S.A.

A: SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS SANTIAGO.

Complementando lo expresado en Fax del ANT., me es grato informar a Ud. el resultado final de las acciones desarrolladas por esta Empresa, para lograr la ejecución de obras pendientes de la IV etapa del Programa Nacional de Agua Potable Rural:

- I. Entre los días 13 y 18 de junio, como estaba previsto, se suscribieron contratos con Empresas distintas, para ejecutar las siguientes obras:


O B R A	COMUNA	MONTO CONTRATO
1) Inst. Servicio A.P. Cruce a Empedrado	<u>Constitución</u>	\$60.900.183
2) Inst. Servicio A.P. Carrizal	<u>Constitución</u>	16.054.361
3) Inst. Servicio A.P. Buenos Aires	<u>San Clemente</u>	57.189.293
4) Inst. Servicio A.P. San Diego/La Granja	<u>San Clemente</u>	50.990.760
5) Inst. Servicio A.P. Flor del Llano	<u>San Clemente</u>	27.559.838
6) Inst. Servicio A.P. Las Horriillas	Linares	51.781.626
7) Inst. Servicio A.P. El Triunfo/Sta. Cecilia	Retiro	46.254.970
8) Inst. Servicio A.P. Lora	Licantén	34.668.642
9) Inst. Servicio A.P. Sta. Marta/Mata Verde	<u>Talca</u>	29.113.273
10) Inst. Servicio A.P. El Maitén/San Salvador	Curico	27.492.733
11) Mejoramiento Servicios A.P.R.	Varias	5.893.022

407.896 (4)

- II. Entre el 4 y 13 de junio se constituyeron formalmente Comités de Agua Potable Rural en cada sector beneficiado y se firmaron con ellos Convenios para la futura explotación de los Servicios. Se obtuvieron, además, las autorizaciones de terreno requeridas para ejecutar las obras.

III. La documentación resultante de las acciones señaladas (Contratos de Obras, Decretos Alcaldicios, Convenios, autorizaciones de terreno) fue remitida con fecha 1 de junio a la Unidad Ejecutora BID/Obras Sanitarias.

Saluda Atte. a Ud.,


GERENTE GENERAL
ESSAM S.A.

RHC/mlr

DISTRIBUCION

- * Sr. Superintendente de Servicios Sanitarios Santiago.
- * Unidad Ejecutora BID/Obras Sanitarias Santiago (c/incl)
- * Unidad de Planificación ESSAM S.A. (c/incl.)
- * Depto. Agua Potable Rural ESSAM S.A.
- * Oficina de Partes ESSAM S.A.

DAPRU N° 237 /