


47-3-11



MINISTERIO DE ECONOMIA

PROYECTOS TAL 2

I. La Subsecretaría de Economía desarrollará tres estudios, tres consultorías y adquisición de equipos computacionales con recursos del segundo crédito de Asistencia Técnica del Banco Mundial para el Mejoramiento de la Gestión del Sector Público Chileno.

1. **"Estudio para el mejoramiento de la gestión del Servicio Nacional del Consumidor".**

Objetivo : Fortalecimiento institucional y mejoramiento de la gestión del SERNAC.

Duración : 12 meses

Presupuesto : US\$ 196.000 (\$ 68.219.760 m.eq. 1992)

Estado de avance : Estudio licitado y adjudicado al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, quienes comenzaron su trabajo a comienzos del mes de Septiembre. Se encuentran pendientes: la redacción del contrato de prestación de servicios, su aprobación por el Banco, firma y aprobación del respectivo Decreto por la Contraloría General de la República.

2. **"Estudio para el fortalecimiento y modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.**

Objetivo : Fortalecimiento institucional y modernización de la SEC.

Duración : 9 meses.

Presupuesto : US\$ 241.500 (\$ 84.054.075 m.eq. 1992)

Estado de Avance : Estudio licitado y adjudicado a la empresa INECON. Ingenieros y Economistas Consultores Ltda. quienes comenzaron su trabajo a comienzos del mes de Septiembre. Se encuentra pendiente la redacción del Contrato definitivo de prestación de servicios, su firma y aprobación del Decreto correspondiente por parte de la Contraloría.

3. **"Estudio para el mejoramiento de la gestión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones".**

Objetivo : Fortalecimiento institucional y mejoramiento de la capacidad reguladora del Estado en el sector telecomunicaciones..

Duración : 9 meses.

Presupuesto : US\$ 188.000 (65.427.760 m.eq. 1992)

Estado de Avance : Estudio licitado y adjudicado a la empresa INECON. Ingenieros y Economistas Consultores Ltda., quienes comenzaron su trabajo en el mes de Septiembre. Se encuentra pendiente la redacción del borrador de contrato de prestación de servicios, su aprobación por el Banco Mundial, la confección del contrato definitivo, su firma y la tramitación del Decreto en la Contraloría.

4. **"Consultoría para el mejoramiento del Sistema de Regulación de los Servicios Sanitarios".**

Objetivo : Completar y perfeccionar el marco legal e institucional del sector sanitario chileno en base a las definiciones detectadas de modo que permita el desarrollo estable del sector.

Duración : 18 meses.

Presupuesto : US\$ 68.000 (US\$ 63.000 para dos consultores nacionales y US\$ 5.000 para gastos generales)

Estado de Avance : Consultores Sra. Vivianne Blanlot y Sr. Mario Conca trabajando desde el mes de Junio de 1992. El Sr. Conca será reemplazado a contar del mes de Agosto. Contratos firmados y Decretos tomados de razón por la Contraloría.

5. **"Consultoría para el proceso de Tarificación de Telecomunicaciones".**

Objetivo : Preparación del proceso de fijación tarifaria, apoyo a la contraparte técnica del Gobierno, diseño de mecanismos formales de control y de un sistema contable estandarizado.

Duración : 20 meses.

Presupuesto : US\$ 150.000 (US\$ 80.000 dos consultores nacionales, US\$ 32.000 un consultor internacional, US\$ 30.000 seminario y US\$ 8.000 gastos generales).

Estado de Avance : Consultores nacionales seleccionados, Sra. Jocelyne Maury y Sr. Gastón Held comenzarán a trabajar durante el mes de Septiembre. Se encuentra pendiente : la aprobación de contratación por parte del Banco Mundial y todo el trámite de confección y aprobación de contratos de prestación de servicios.

6. **"Consultoría para el fortalecimiento de la labor de la Fiscalía Nacional Económica".**

Objetivo : Apoyar el fortalecimiento de la labor de la Fiscalía Nacional Económica en concordancia con las recomendaciones del TAL 1.

Duración : 24 meses.

Presupuesto : US\$ 97.000 (US\$ 72.000 dos consultores nacionales, US\$ 20.000 viajes y US\$ 5.000 gastos generales.)

Estado de avance : Seleccionado sólo un consultor (Sr. Ricardo Paredes). Pendiente : selección de segundo consultor y toda la tramitación de aprobación de curriculums y contratos.

7. **Equipamiento computacional para la Subsecretaría de Economía.**

Presupuesto : US\$ 46.000.

Estado de Avance : Términos de referencia entregados a misión el Banco Mundial para aprobación.

II. El Comité de Desarrollo Productivo desarrollará dos estudios de los cuales el primero será coordinado por esta Subsecretaría y el segundo por el Ministerio de Minería.

1. **"Estudio para una asignación eficiente de los recursos en el Sector Público, en el ámbito de la información geográfica."**

Estado de Avance : Enviada al Banco Mundial la

proposición de consultores a invitar a la licitación.

2. **"Consultoría para el mejoramiento del desempeño de las empresas públicas mineras"**

Estado de Avance : Consultor Sr. Enrique Méndez
trabajando desde comienzos de año.

SRN.
25.09.92