

**SITUACION ANTOFAGASTA
al 20 de Agosto 1991**

**INFORMACION ENTREGADA POR
INTENDENTE BLAS ESPINOZA**

Situación Campamentos.

1.1.- Viviendas de Emergencia

- 505 "medias aguas" terminadas y habilitadas.

1.2.- Duchas.

- 20 módulos terminados.
- 8 pendientes.
- Total 28.

1.3.- Lavaderos.

- 14 módulos (10 unidades cada uno) a construir.
- Sólo un módulo terminado.
- 14 estructuras y techos de los módulos terminados. Falta desagüe.

1.4.- Departamentos Construidos.

- 1 Retén.
- 1 Oficina de Administración Municipal
- 1 Posta de Emergencia.
- 1 Pabellón de Educación terminado.
- 1 Pabellón de Educación con el 60% de construcción avanzado.
- Instalación de comedores por cada manzana.

2.- Situación Agua Potable.

- Antofagasta y Tal Tal normal suministro, eventuales cortes.

3.- Alcantarillado.

- Antofagasta:
Alcantarillado 90% redes operan normalmente, 10% restante con problemas de obstrucción red domiciliaria (tramo que va desde casa a calle). Se estima para finales del mes de Agosto suministro normalizado.

Tal Tal:

10% a 20% con problemas de arranque.

4.- Despeje de vías.

- Antofagasta:
70% de vías en general despejadas.
30% en trabajo de normalización. Con recursos existentes se estiman obras terminadas para el 16 de Agosto del presente año.

5.- Alimentación:

- Se entrega alimentación a 5.000 personas.

MTO/lcg

SITUACION
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE ANTOFAGASTA S.A.
ESSAN S.A.

FILIAL CORFO

1.- Daños producidos por la catástrofe.

El fenómeno natural, que tuvo carácter de catástrofe en Antofagasta y Tal Tal, ocasionó pérdidas en infraestructura como en el área comercial por un monto global de M\$ 1.320.000, cuyo desglose es el siguiente:

	Millones de \$
Reposición y Reparación	831.000
Gastos en Personal	11.000
Suministros (Química, Combustibles. Otros)	56.000
Menores Ingresos (Por menores ventas)	422.000
TOTAL	1.320.000

2.- Costo y Financiamiento de reparación de Obras.

- El costo de reparación de obras es de aproximadamente \$ 2.000 millones, cifra mayor que el daño, dado que son obras nuevas.
- Ayer (coincide con la visita de S.E. a Antofagasta) se aprobó (MIDEPLAN y Hacienda) el traspaso de dicho monto a la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta con cargo al Programa de Reconstrucción de Antofagasta.

3.- Situación de Tarifas:

- Respecto a las alzas reales de tarifas establecidas en la normativa legal vigente, las correspondientes a Noviembre de 1990 se comenzaron a aplicar en Abril del presente año, con un impacto promedio en el usuario del 50%

El alza correspondiente a Julio de 1991, de acuerdo al programa establecido para llegar a tarifas reales, ha sido postergada por el presente año, en consideración a la difícil situación vivida por la comunidad de Antofagasta. Esta alza suponía un incremento promedio del 36 % .

- Con fecha 9 de Agosto de 1991 el Director de la Empresa acordó reajustar las tarifas de agua potable de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), acumulado Noviembre 1990 - Junio 1991, el que llega a un 11,5%, toda vez que los costos de operación de la Empresa se incrementan en la medida que este índice sube, y los ingresos por ventas deben necesariamente reajustarse en la misma proporción para mantener un equilibrio entre ingresos y gastos.

4.- Subsidio Estatal.

Al 30 de Septiembre debe estar operando el subsidio estatal a 9.400 familias, que representan el 20% de los arranques domiciliarios de Agua Potable en la II Región.

MTO/lcg

Por un monto de 30 mil millones de pesos

El Gobierno Regional dio a conocer Plan Preliminar de Reconstrucción

Un Plan Preliminar de Reconstrucción para las ciudades de Antofagasta y Taltal, está elaborando Seremi, por un monto de 30 mil millones de pesos, el que comprenderá un período de tres años.

Así lo dio a conocer el Seremi de Gobierno, Carlos Bonilla Larraín, quien se mostró satisfecho con la medida, puesto que esto podrá establecer un plan general de reconstrucción de Antofagasta y Taltal, principales ciudades que se vieron gravemente afectadas con el aluvión del 18 de junio.

Bonilla afirmó que el Plan abarca un total de 138 proyectos a ejecutar, de cuyo costo total de 30 mil millones de pesos, 28 mil 500 millones serán destinados a Antofagasta y mil 638 millones para Taltal.

El Plan General contempla 10 sectores: Vivienda, Salud, Educación, Agua Potable, Alcantarillado, Vialidad

urbana e interurbana; Diger, edificación Servicios Públicos y Justicia.

De esta manera, el Seremi de Gobierno manifestó que el Plan Preliminar de Reconstrucción será definitivamente aprobado por el Ministerio de Odeplan, de donde provendrán dichos recursos.

PROYECTOS DE ENVERGADURA

En tanto, Carlos Bonilla expresó que con estos presupuestos se podrán ejecutar obras de envergadura, las cuales no están dentro de un plan de emergencia, sino en forma definitiva.

De esta manera, el Seremi de Gobierno mencionó las obras que se llevarán a cabo en los siguientes sectores:

VIALIDAD URBANA. Mejoramiento del acceso norte de Antofagasta —Salud del Carmen—; rehabilitación de las avenidas Cautín y Circunvalación. Construcción de

calzadas de calle Paraguay; reposición de avenida Argentina, calles Díaz Gana, Nicolás Tirado, entre otras y, por último, la construcción de las avenidas Oriental y Grecia.

VIALIDAD INTERURBANA. Rehabilitar el camino La Negra—Antofagasta, con un total de mil 500 millones de pesos; pavimentación vía Tocopilla—Río Lon, con un monto de mil 700 millones y obras de rehabilitación camino Hornito—Michilla. Además, se mejorará el acceso Urbe —entrada norte de la ciudad—.

SECTOR DEPORTE. Rehabilitación de 19 multicanchas y recintos deportivos, con una inversión de 495 millones de pesos.

ALCANTARILLADO. Reposición colectores de aguas servidas; limpieza y desobstrucción de alcantarillado. Asimismo se efectuará la construcción de

alcantarillado en las poblaciones Prat A, "Oswaldo Mendoza", "Oswaldo Muñoz", "Chile Norte", "Constancia", "El Salto Alto", entre otros sectores poblacionales de Antofagasta.

AGUA POTABLE. Reposición de servicios de aducción a Antofagasta —Salud del Carmen—; y mejoramiento de red de distribución de agua potable, sector "Oscar Bonilla".

VIVIENDA. Construcción de 340 viviendas progresivas (con un aporte del Gobierno holandés de 319 millones de pesos); 250 viviendas básicas (437 millones de pesos entregados por Canal 13); y 238 viviendas básicas con fondos sectoriales.

En tanto, se construirán 900 viviendas básicas con fondos holandeses de 325 millones de pesos; 200 casetas sanitarias, con un monto de 197 millones, provenientes del Plan de Mejoramiento de Barrios del Ministerio del Interior; 200

viviendas del programa Plan Especial del Trabajador —PET—, con una inversión de 382 millones y, además, entrega de mil 500 subsidios para damnificados por un total de 600 millones de pesos.

En tanto, dentro de los Programas Normales, se establece la construcción de 450 viviendas progresivas, por 410 millones de pesos; 228 viviendas básicas, por 389 millones; y por último, 460 viviendas del Programa PET; por 102 millones de pesos.

EDUCACION. Mejoramiento de Escuelas y Liceos; reparación Escuelas Básicas F-94, F-95 y F-99. Asimismo, las escuelas del sector "Bonilla". Todas ellas, con una inversión de 124 millones de pesos.

SALUD. Recuperación consultorio Centro—Sur; reparación consultorio Central—Oriente, Cautín y Corvallis. Construcción Consultorio Juan Pablo II y Chamba, todas ellas dentro de la aten-

ción primaria.

Mientras que en la atención secundaria, se contempla la reconstrucción y reposición de equipamientos del hospital Regional de Antofagasta, con un presupuesto de 494 millones de pesos.

JUSTICIA. Reparación recinto carcelario, Registro Civil y Hogares de Menores. Cabe señalar que todos los presupuestos antes mencionados están contemplados para lo que resta del presente año.

Finalmente, para Taltal se dispondrá de un total de 62 millones para 1991.

Carlos Bonilla agregó por último, que el Seremi de Justicia, Juan Sighe, le comunicó que en Carta aprobó el presupuesto de construcción del edificio de los Tribunales de Justicia y unidades judiciales, con un monto de 106 millones de pesos, cuyas obras comenzarán a ejecutarse en Antofagasta en 1992.

CIUDAD RESISTEN SECTORIAL.

PLAN DE RECONSTRUCCION DE TALTA

SECTORES	RECURSOS REQUERIDOS (M\$ 511)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	1991	1992	TOTAL	PNDR	SECTORIAL	OTROS
VIVIENDA	143.514		143.555		275.893	28.690
SALUD	62.000		62.000			62.000
EDUCACION	35.000		35.000	35.000		
AGUA POTABLE	100.000	235.000	335.000			335.000
ELECTRIFICADO						
VIALIDAD URBANA	80.000	250.000	330.000	400.833	80.000	
VIALIDAD INTERURBANA	130.000	270.000	400.000		638.000	
DISEÑO						
EDIFICACION PUBLICA						
	550.514	755.000	1.305.555	435.000	993.893	471.690

28/12

29 JUL. 1991

SECRETARÍA GENERAL Taltal.
Santiago Interior -
MAT : sobre programa mejoramiento
de infraestructura y equipamiento -
TALTALES Y T. T. -
Taltal -
Antofagasta, 26 JUL 1991

DESTINO:.....
- TOMAR CONOCIMIENTO
- CUMPLIMIENTO
- INFORMAR
- ESTUDIAR Y PROPONER
- TRANSMITIR
OTROS ASPECTOS:.....

DE : GOBERNADOR PROVINCIAL ANTOFAGASTA
A : SEÑOR JEFE DEPTO. PROGRAMA SOLIDARIO
MINISTERIO INTERIOR - SANTIAGO.
DON LUIS DURAN BRANCHY.

1.- La Sra. Alcaldesa de Taltal, por Urd. N° U17/91 del 17 del pte., me ha enviado 5 proyectos para su comuna y que dicen relación con el programa mencionado en el Ant. Son ellos :

- I " Construcción sumideros aguas lluvias Paseo del Mar Taltal "
- II " Reparación Liceo C-21 Taltal "
- III " Reparación Escuela G-107 Paposo "
- IV " Programa contratación mano de obra, limpieza de calles Taltal "
- V " Reparación y equipamiento Escuela Hogar E-104 Taltal "

2.- Por Urd. N° 1320 de 23. 07. 91 de esta Gobernación, señalo a la Alcaldesa que los tres primeros proyectos de la lista que he transcrito, deberán ser satisfechos con las donaciones hechas por las firmas: Compañía Minera Yolande Ltda. y la Minera Northern Resources Ltda., y quienes han entregado a la ciudad la suma de 5 millones c/u, para reparar los daños del aluvión del 18 de Junio último.

El cuarto proyecto de esta lista está cubierto con la asignación de 2 millones doscientos mil pesos asignados por ese Ministerio, - Urd. N° 2314.

3.- En consecuencia cabe preocuparnos del quinto proyecto y que dice relación con la Escuela Hogar E-104.

Personalmente visité dicho establecimiento educacional y pude apreciar los cuantiosos daños que recibió ésta y que es necesario reparar a la brevedad, para que preste los servicios a que está destinado.

Agradeceré arbitrar los medios para que ese municipio pueda disponer los fondos indicados.

Saluda a Ud.

29 JUL 1991



WIS P. HUELZ SAA
Gobernador Provincial
Antofagasta

608.91

CUADRO RESUMEN SECTORIAL

PLAN DE RECONSTRUCCION DE ANTIOQUIA

SECTORES	RECURSOS REQUERIDOS (M\$ 91)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	1991	1992	TOTAL	FOR	SECTORIAL	OTROS
VIVIENDA <i>MIVU</i>	4.807.247	1.468.349	6.275.596		4.795.451	1.480.145
SALUD	494.820	581.500	996.320	20.500		975.820
EDUCACION	124.645	990.211	1.114.856	794.126		320.730
AGUA POTABLE	756.000	725.000	2.385.000			2.385.000
ALCANTARILLADO	457.000	743.000	2.040.000	593.000	1.392.000	55.000
VIVIENDA URBANA <i>MIVU</i>	653.816	2.859.000	6.919.816	347.855	6.571.961	
VIVIENDA INTERURBANA <i>MOP</i>	500.000	2.030.000	7.254.000	425.000	7.159.000	
DICCION	149.583	50.000	199.583			199.583
EDIFICACION PUELICA	18.900		18.900			
JUSTICIA	126.600	400.000	776.500	231.000	753.500	

	8.082.611	9.375.060	28.580.671	2.411.481	20.671.912	5.416.278
