

PERIODO  
PRESIDENCIAL.



002487

ARCHIVO

# INVERSION AÑOS 1988 - 1997

## DIRECCION DE VIALIDAD

Millones US\$ ( 1991 )



PROGRAMA DE INVERSIONES SECTOR INFRAESTRUCTURA

AÑOS : 1991-1994  
 ESTADO DE AVANCE: Diciembre 1992  
 (Cifras MMUSS91)

SERVICIO	1991						1992						1993					
	PROGRAMA (3)		EJECUTADO		DIFERENCIA		PROGRAMA (3)		EJECUTADO (1)		DIFERENCIA		PROGRAMA (3)		PPTO 93 (4)		DIFERENCIA	
	Anual	Acum 91	Anual	Acum 91	Anual	Acum 91	Anual	Acum 92	Anual	Acum 92	Anual	Acum 92	Anual	Acum 93	Anual	Acum 93	Anual	Acum 93
<b>MOP</b>																		
AEROPUERTOS	5.2	5.2	5.5	5.5	0.3	0.3	9.5	14.7	4.4	9.9	-5.1	-4.8	6.2	20.9	5.3	15.2	-0.9	-5.7
ARQUITECTURA	10.7	10.7	9.1	9.1	-1.6	-1.6	4.7	15.4	5.4	14.5	0.7	-0.9	4.9	20.3	5.0	19.5	0.1	-0.8
OBRAS PORTUARIAS	15.5	15.5	13.9	13.9	-1.6	-1.6	29.8	45.3	23.8	37.7	-6.0	-7.6	25.8	71.1	33.6	71.3	7.8	0.2
RIEGO	11.7	11.7	10.3	10.3	-1.4	-1.4	32.0	43.7	23.1	33.4	-8.9	-10.3	31.7	75.4	29.3	62.7	-2.4	-12.7
VIALIDAD INTERURBANA	203.3	203.3	212.1	212.1	8.8	8.8	240.0	443.3	237.9	450.0	-2.1	6.7	262.0	705.3	251.8	701.8	-10.2	-3.5
VIALIDAD URBANA	16.2	16.2	13.7	13.7	-2.5	-2.5	32.2	48.4	21.9	35.6	-10.3	-12.8	29.3	77.7	21.5	57.1	-7.8	-20.6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>262.6</b>	<b>262.6</b>	<b>264.6</b>	<b>264.6</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>348.2</b>	<b>610.8</b>	<b>316.5</b>	<b>581.1</b>	<b>-31.7</b>	<b>-29.7</b>	<b>359.9</b>	<b>970.7</b>	<b>346.5</b>	<b>927.6</b>	<b>-13.4</b>	<b>-43.1</b>
<b>OTROS</b>																		
EMPORCHI	11.6	11.6	8.3	8.3	-3.3	-3.3	9.7	21.3	6.6	14.9	-3.1	-6.4	6.3	27.6	9.0	23.9	2.7	-3.7
C.N.R (5)	8.0	8.0	4.1	4.1	-3.9	-3.9	11.8	19.8	12.1	16.2	0.3	-3.6	10.5	30.3	14.2	30.4	3.7	0.1
METRO	4.0	4.0	1.8	1.8	-2.2	-2.2	6.5	10.5	9.2	11.0	2.7	0.5	20.7	31.2	33.4	44.4	12.7	13.2
F.F.C.C	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	30.1	31.9	1.7	3.5	-28.4	-28.4	41.6	73.5	27.2	30.7	-14.4	-42.8
VIAL URBANA (MINVU-SECTRA)	41.0	41.0	38.0	38.0	-3.0	-3.0	57.4	98.4	59.0	97.0	1.6	-1.4	71.0	169.4	67.3	164.3	-3.7	-5.1
SERVICIOS SANITARIOS (2)	93.1	93.1	72.9	72.9	-20.2	-20.2	102.3	195.4	101.3	174.2	-1.0	-21.2	105.7	301.1	119.3	293.5	13.6	-7.6
MANEJO DE CUENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.1	2.1	-0.7	-0.7	16.1	18.9	15.4	17.5	-0.7	-1.4
AEROPUERTO (DGAC)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	6.2	6.2	-1.8	-1.8	22.0	30.0	25.5	31.7	3.5	1.7
ESTUDIO DE PREINVERSION	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	1.7	1.9	1.7	1.7	0.0	-0.2	5.3	7.2	1.2	2.9	-4.1	-4.3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>159.7</b>	<b>159.7</b>	<b>126.9</b>	<b>126.9</b>	<b>-32.8</b>	<b>-32.8</b>	<b>230.3</b>	<b>390.0</b>	<b>199.9</b>	<b>326.8</b>	<b>-30.4</b>	<b>-63.2</b>	<b>299.2</b>	<b>689.2</b>	<b>312.5</b>	<b>639.3</b>	<b>13.3</b>	<b>-49.9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>422.3</b>	<b>422.3</b>	<b>391.5</b>	<b>391.5</b>	<b>-30.8</b>	<b>-30.8</b>	<b>578.5</b>	<b>1000.8</b>	<b>516.4</b>	<b>907.9</b>	<b>-62.1</b>	<b>-92.9</b>	<b>659.1</b>	<b>1659.9</b>	<b>659.0</b>	<b>1566.9</b>	<b>-0.1</b>	<b>-93.0</b>

(1) Ejecución estimada, cifras provisionales entregadas por los servicios, expresadas en US\$ 91 ( TC US\$1 = \$355 e inflación interna del 15% )

(2) Serv. Sanit. (no incluye FNDR). PPTO 93 a ejecutar de mantenerse las actuales tarifas.

(3) Marco Programa Infraestructura según distribución original estimada.

(4) Ley de Presupuesto 1993 con excepción de las Empresas Públicas. En US\$ 91 se utilizó TC US\$1=\$355 e índice de deflación interna del 11.5% (93/92) y 15% (92/91)

(5) EJECUTADO 92 = IMPUTACION 92 ( MMUSS 5.8 girado y MMUSS 6.3 por girar al término de las obras)

\*\* Preparado por Secretaría Ejecutiva COMINF (31/12/92)



## PROGRAMA DE INVERSIONES SECTOR INFRAESTRUCTURA

AÑOS : 1991-1994

ESTADO DE AVANCE: Diciembre 1992

(Cifras MMUSS91)

SERVICIO	1991						1992						1993					
	PROGRAMA (3)		EJECUTADO		DIFERENCIA		PROGRAMA (3)		EJECUTADO (1)		DIFERENCIA		PROGRAMA (3)		PPTO 93 (4)		DIFERENCIA	
	Annual	Acum 91	Annual	Acum 91	Annual	Acum 91	Annual	Acum 92	Annual	Acum 92	Annual	Acum 92	Annual	Acum 93	Annual	Acum 93	Annual	Acum 93
<b>MOP</b>																		
AEROPUERTOS	5.2	5.2	5.5	5.5	0.3	0.3	9.5	14.7	4.4	9.9	-5.1	-4.8	6.2	20.9	5.3	15.2	-0.9	-5.7
ARQUITECTURA	10.7	10.7	9.1	9.1	-1.6	-1.6	4.7	15.4	5.4	14.5	0.7	-0.9	4.9	20.3	5.0	19.5	0.1	-0.8
OBRAS PORTUARIAS	15.5	15.5	13.9	13.9	-1.6	-1.6	29.8	45.3	23.8	37.7	-6.0	-7.6	25.8	71.1	33.6	71.3	7.8	0.2
RIEGO	11.7	11.7	10.3	10.3	-1.4	-1.4	32.0	43.7	23.1	33.4	-8.9	-10.3	31.7	75.4	29.3	62.7	-2.4	-12.7
VIALIDAD INTERURBANA	203.3	203.3	212.1	212.1	8.8	8.8	240.0	443.3	237.9	450.0	-2.1	6.7	262.0	705.3	251.8	701.8	-10.2	-3.5
VIALIDAD URBANA	16.2	16.2	13.7	13.7	-2.5	-2.5	32.2	48.4	21.9	35.6	-10.3	-12.8	29.3	77.7	21.5	57.1	-7.8	-20.6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>262.6</b>	<b>262.6</b>	<b>264.6</b>	<b>264.6</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>348.2</b>	<b>610.8</b>	<b>316.5</b>	<b>581.1</b>	<b>-31.7</b>	<b>-29.7</b>	<b>359.9</b>	<b>970.7</b>	<b>346.5</b>	<b>927.6</b>	<b>-13.4</b>	<b>-43.1</b>
<b>OTROS</b>																		
EMPORCHI	11.6	11.6	8.3	8.3	-3.3	-3.3	9.7	21.3	6.6	14.9	-3.1	-6.4	6.3	27.6	9.0	23.9	2.7	-3.7
C.N.R (5)	8.0	8.0	4.1	4.1	-3.9	-3.9	11.8	19.8	12.1	16.2	0.3	-3.6	10.5	30.3	14.2	30.4	3.7	0.1
METRO	4.0	4.0	1.8	1.8	-2.2	-2.2	6.5	10.5	9.2	11.0	2.7	0.5	20.7	31.2	33.4	44.4	12.7	13.2
F.F.C.C	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	30.1	31.9	1.7	3.5	-28.4	-28.4	41.6	73.5	27.2	30.7	-14.4	-42.8
VIAL URBANA (MINVU-SECTRA)	41.0	41.0	38.0	38.0	-3.0	-3.0	57.4	98.4	59.0	97.0	1.6	-1.4	71.0	169.4	67.3	164.3	-3.7	-5.1
SERVICIOS SANITARIOS (2)	93.1	93.1	72.9	72.9	-20.2	-20.2	102.3	195.4	101.3	174.2	-1.0	-21.2	105.7	301.1	119.3	293.5	13.6	-7.6
MANEJO DE CUENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	2.1	2.1	-0.7	-0.7	16.1	18.9	15.4	17.5	-0.7	-1.4
AEROPUERTO (DGAC)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	6.2	6.2	-1.8	-1.8	22.0	30.0	25.5	31.7	3.5	1.7
ESTUDIO DE PREINVERSION	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	1.7	1.9	1.7	1.7	0.0	-0.2	5.3	7.2	1.2	2.9	-4.1	-4.3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>159.7</b>	<b>159.7</b>	<b>126.9</b>	<b>126.9</b>	<b>-32.8</b>	<b>-32.8</b>	<b>230.3</b>	<b>390.0</b>	<b>199.9</b>	<b>326.8</b>	<b>-30.4</b>	<b>-63.2</b>	<b>299.2</b>	<b>689.2</b>	<b>312.5</b>	<b>639.3</b>	<b>13.3</b>	<b>-49.9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>422.3</b>	<b>422.3</b>	<b>391.5</b>	<b>391.5</b>	<b>-30.8</b>	<b>-30.8</b>	<b>578.5</b>	<b>1000.8</b>	<b>516.4</b>	<b>907.9</b>	<b>-62.1</b>	<b>-92.9</b>	<b>659.1</b>	<b>1659.9</b>	<b>659.0</b>	<b>1566.9</b>	<b>-0.1</b>	<b>-93.0</b>

(1) Ejecución estimada, cifras provisoria entregadas por los servicios, expresadas en US\$ 91 ( TC US\$1 = \$355 e inflación interna del 15% )

(2) Serv.Sanit.(no incluye FNDR). PPTO 93 a ejecutar de mantenerse las actuales tarifas.

(3) Marco Programa Infraestructura según distribución original estimada.

(4) Ley de Presupuesto 1993 con excepción de las Empresas Públicas. En US\$ 91 se utilizó TC US\$1=\$355 e índice de deflación interna del 11.5% (93/92) y 15% (92/91)

(5) EJECUTADO 92 = IMPUTACION 92 ( MMUSS 5.8 girado y MMUSS 6.3 por girar al término de las obras)

\*\* Preparado por Secretaría Ejecutiva COMINF (31/12/92)